



Verona, 19 marzo 2020

A mezzo pec

Al Comune di Verona

c.a. Direttore Generale
dott. Fabio Gamba

Area risorse economiche
Dott.ssa Maria Sacchetti

Mobilità e Traffico
Ing. Michele Fasoli

Oggetto: Progetto Filovia di Verona – Trasmissione PEF

Come richiesto, a seguito dell'incarico specifico conferito a PTS CLAS si trasmette in allegato la versione finale del PEF della costruzione della filovia-fase gestionale del Sistema, affinché possiate avviare il necessario processo di condivisione con l'Ente di bacino e alla successiva approvazione del documento che il CdA di AMT spa provvederà a recepire ai fini del perfezionamento dell'Atto integrativo del contratto di mutuo in essere con BPM.

L'aggiornamento del PEF riflette la situazione attuale, che ha elementi lievemente peggiorativi rispetto al quadro del 2018. In particolare:

- mancano i 3 mln previsti per il 2019 da parte del Comune di Verona;
- sono slittati gli incassi previsti di una prima parte dei contributi statali a seguito dei primi SAL di costruzione;
- la maggior concentrazione dei lavori nel 2020 e 2021 comporta una meno favorevole distribuzione degli incassi per rimborsi IVA e per contributi statali rispetto alle previsioni originarie
- il montante del debito finanziario è (anche per conseguenza dei punti precedenti) maggiore di quello ipotizzato

In attesa di ricevere quanto prima il documento approvato, si conferma la disponibilità di PTS CLAS (dott. Roat) ad approfondire qualsiasi tema che dovesse apparire poco chiaro e, con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Il RUP
Ing. Carlo Alberto Voi